CHORAMANAUS: Diagnóstico Inicial

Plano de Crescimento Digital · Responsável: Kalid Carvalho

DATA DE INÍCIO
Abril 2026

PONTO DE PARTIDA

Como chegamos em Abril/2026

SEGUIDORES NO INSTAGRAM
165 mil
@choramanaus · Abril/2026

ALCANCE MENSAL (INSTAGRAM)
2,5 mi
@choramanaus · 28 mar–24 abr/2026

VISUALIZAÇÕES MENSAIS
7,3 mi
59,1% vêm de não seguidores

INTERAÇÕES MENSAIS
429,7 mil
70% de pessoas fora da base

VISITAS MENSAIS NO SITE
(preencher)
choramanaus.com · dado de Abril/2026

RECEITA COM PUBLICIDADE
R$ 0
Estrutura comercial inexistente

ANUNCIANTES ATIVOS
0
Nenhuma oferta formal de publicidade

AUDITORIA

O que existe hoje, ponto a ponto

ELEMENTO	STATUS	OBSERVAÇÃO
Site (choramanaus.com)	PARCIAL	Portal de notícias WordPress funcionando. Design genérico, sem estrutura comercial. Já tem algum conteúdo patrocinado (iFood), mas não formalizado.
Instagram (@choramanaus)	PARCIAL	Feed ativo com volume alto de conteúdo. Mix de notícias, humor e Reels. Sem contato para publicidade na bio. Sem destaque "Parceiros".
Mídia Kit	INEXISTENTE	Nenhum documento de vendas para apresentar a anunciantes. Impossível fechar publicidade de forma profissional sem ele.
Página "Anuncie Aqui"	INEXISTENTE	Nenhuma página no site explicando formatos, preços e como contratar. Anunciante não tem onde entrar em contato.
Formulário + Automação WhatsApp	INEXISTENTE	Leads de publicidade não são capturados automaticamente. Processo 100% manual e dependente de quem atende.
Monitoramento de notícias	INEXISTENTE	Nenhuma automação para identificar tendências e notícias em alta em Manaus. Processo manual e lento.
Calendário editorial	INEXISTENTE	Postagens sem planejamento estruturado. Frequência e formato dependem da iniciativa do dia.
Identidade visual	PARCIAL	Logo e cor verde definidos. Falta padronização nos criativos do Instagram (cada post tem estilo diferente).

PLANO DE AÇÃO

O que acontece nos próximos 30 dias

SEMANA 1: 27 ABR A 03 MAI

Estrutura Comercial

- → Criar o Mídia Kit profissional (PDF + HTML) com alcance, formatos e tabela de preços
- → Criar a página "Anuncie Aqui" no site com formulário integrado
- → Configurar automação N8N: formulário → WhatsApp (notificação imediata para o sócio)
- → Atualizar a bio do Instagram com contato para publicidade
- → Criar destaque "Parceiros" no Instagram

SEMANA 2: 04 A 10 MAI

Automação de Conteúdo

- → Configurar automação N8N para monitorar notícias em alta em Manaus (Google Trends + RSS)
- → Criar calendário editorial semanal para o Instagram
- → Definir template visual padrão para os posts (criativos padronizados)
- → Primeira rodada de criativos com identidade visual consistente

SEMANA 3: 11 A 17 MAI

Primeiros Anunciantes

- → Enviar o Mídia Kit para lista de prospects (políticos, marcas locais, eventos)
- → Fechar o primeiro post patrocinado (meta: R$300–R$500)
- → Melhorar posicionamento de banners no site para aumentar visibilidade
- → Otimizar SEO básico do site (títulos, meta description, velocidade)

SEMANA 4: 18 A 26 MAI

Análise e Ajuste

- → Levantar métricas do mês: seguidores ganhos, visitas no site, leads recebidos
- → Analisar o que funcionou no conteúdo (maior alcance, mais engajamento)
- → Atualizar o relatório com os números reais vs. projeção
- → Definir plano para Maio/2026 com base nos dados

PROJEÇÃO

Onde queremos estar em Maio/2026

R$2.000
Meta de receita mensal com publicidade

5+
Anunciantes ativos na carteira

1
Automação de leads funcionando 24h

4
Posts/semana com padrão visual definido

1
Mídia Kit ativo e sendo distribuído

∞
Estrutura comercial que antes não existia

Este documento será atualizado mensalmente com os números reais. A cada ciclo de 30 dias, um novo relatório será gerado comparando o estado anterior com o atual, mostrando o progresso real da operação digital do ChoraManaus.